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裏面もご覧下さい。

》《 ＨＰ道路公社サイト： http://www.kyo-doko.jp/
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工事状況
鳥取豊岡宮津自動車道～野田川大宮道路～
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野田川橋梁（仮称）
与謝野１号橋（仮称） 第１４トンネル（仮称）

木枯らし１号も吹きました

秋から冬へ季節が変わります

現在の施工状況
・野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚等の下部工と橋桁等の上部工工事を進めています。

（橋梁下部工その３）（P7.8） Ｐ８橋脚の鋼管ソイルセメント杭を打設しています。

（橋梁下部工その４）（P9.P10） Ｐ９橋脚の鋼管ソイルセメント杭の先行掘削を行っています。

（橋梁上部工その１）（A1～P6） 桁架設が完了し、継手部のボルトの本締めを行っています。

（橋梁上部工その２）（P6～A2） 鋼開断面箱桁橋の受注者が決定し工場での製作準備に入りました。

・第１４トンネル（仮称）工事 トンネルの掘削延長は、２１０メートルです。（11月22日現在）

・埋蔵文化財調査 石田城跡の現地調査はまもなく完了。

今後の工事予定
・野田川橋梁（仮称）の橋台（Ａ２）他工事

・大宮森本ランプ道路築造（その２）工事
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上部工工事（その１）
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宮津市須津～与謝野町石田工区

上部工工事（その２）

（下部工その３） （下部工その４）

埋蔵文化財調査

Ａ１橋台からＰ６橋脚までの桁架設が

完了しました。

架設は、３００ｔ吊りの大型クレーンで行

いました。

今後、床版の鋼製型枠を設置します。

野田川橋梁 上部その１

鋼管ソイルセメント杭

（地盤にセメントミルク

を注入した柱を造り、鋼

管を建て込む工法）の打

設を再開しました。

野田川橋梁Ｐ８橋脚

１

３

Ｐ２橋脚とＰ３橋脚の間はベント（仮設橋脚）

を設置しにくい地形のため、落とし込み工法

（桁を上から吊り下げて、両脇の桁をミリ単

位で調整）で架設しました。

４

鋼管ソイルセメント杭の打

設に先立ちオールケーシ

ング工法による先行掘削

を行っています。

野田川橋梁Ｐ９橋脚

１１月１０日（土）に埋蔵文化財センター主

催で石田城跡現地説明会を開催しました

裏面もご覧下さい。

５

５

埋蔵文化財調査

２

桁の位置は、油圧ジャッ

キで微調整します。

２

（その２）開断面箱桁橋（その１）少数鈑桁橋

桁

床版

野田川橋梁上部工 断面図



第１４トンネル 掘削状況

坑口から１９０ｍ地点において、ようやく岩盤が硬くなってき

ました。ダイナマイト使用量も増加しましたが、岩盤の間に粘

土を挟んでおり岩盤の目に沿って崩落することもありますので、

注意して施工しています。

丹後縦貫林道奧寄線

最小土被り 約３ｍ

掘削方向
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大宮森本IC（仮称） 大宮森本ランプ道路

京丹後市大宮町
三重～森本工区

工事用道路

道路築造工事
６

トンネル縦断面図

１１月２２日現在

掘削延長 ２１０ｍ

トンネル、橋梁工事等 見学会を開催

１０月２５日(木)：京都府北部橋梁維持管理研修 １８名

１０月２９日(月)：京丹後市大宮第２、３小等 ２１名

１１月 １日(木)：府北部土木・市町技術職員研修１６名

１１月１０日(土)：石田城跡現地説明会 １０８名

１１月１３日(火)：丹後地域高規格道路推進協議会８１名等

トンネルや野田川橋梁の工事現場を見て頂きました。

１１月２２日までの見学者数は、６５７名です。

６

◆御理解、御協力ありがとうございました。◆

舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の

夜間通行止め

NEXCO西日本関西支社及び京都府道路公社では､お客さまに高速道路を安全
で快適にご利用いただけるよう、トンネル設備の点検･清掃、舗装補修工事、道

路保全工事等を夜間通行止めにより実施いたしました｡

トンネルの掘削を安全かつ円滑に進めていく上で、支保パターンは重要となります。道路公社では４名以上の構成員に

よる地山判定委員会で「切羽観察記録により強度、風化程度、割れ目間隔、割れ目状態、湧水量及び計測記録（沈下内

空変異等）」を評価し、支保工パターンを決定します。判定時は安全確保のためバックプロテクター（衝撃吸収材）を

装着します。

切羽：トンネル掘削の最先端部。 支保工：Ｈ型鋼、ロックボルト、吹付コンクリートなど地山の崩壊を防ぐ工作物

第１４トンネル（仮称）
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支保工：H型鋼、ロックボルト、吹付コ
ンクリートなど

京都縦貫自動車道の坊口トンネルにおいて、消火栓２９台を交換しました。

ロックシュミットハンマー

（岩盤の強度を計測します）

岩検ハンマー

（岩盤を叩き、音を聞き分けます）

５００名達成 大宮第２、３小学校の児童と三重、

森本地区の皆さんとドングリを

拾い、ポットに植え付けをして

もらいました。


