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裏面もご覧下さい。

》《 ＨＰ道路公社サイト： http://www.kyo-doko.jp/

宮津市 与謝野町
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工事状況
鳥取豊岡宮津自動車道～野田川大宮道路～
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野田川橋梁（仮称）
与謝野１号橋（仮称） 第１４トンネル（仮称）

暑中お見舞い申し上げます。
節電を行いながらも熱中症に注意しましょう。

現在の施工状況
・野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚工事を進めています。

（橋梁下部工その３） Ｐ７橋脚は地表面までのコンクリート打設が完了しました。

（橋梁下部工その４） Ｐ９、Ｐ１０橋脚の受注会社が決定しました。

（橋梁上部工その１） 工場製作中です。

・第１４トンネル（仮称）工事 坑口部のインバートコンクリートを打設し、トンネルの掘削は２５メートル地点です。

・工事用道路築造工事 石田地区における事業地の立木伐採が終わり、取り付け道路の施工を進めています。

・埋蔵文化財調査 石田城跡の調査では航空写真撮影の後、調査に取りかかっています。

・与謝天橋立IC消雪装置工事 散水管、送水管を設置中です。

今後の工事予定

・野田川橋梁（仮称）の橋台（Ａ２）他 ・野田川橋梁上部その２工事（P6～A2） 鋼開断面箱桁橋

１ 野田川橋梁 Ｐ７橋脚

柱部のコンクリート打設は、１回目を施工しました。

５回に分けて打設する予定です。

石田城跡の発掘調査を開始しました。

トレンチによる事前調査を行っています。

３

新設墓地の横から野田川橋梁Ａ２橋台に向かう道路

の築造を進めています。

工事用道路築造工事
２

埋蔵文化財発掘調査

埋蔵文化財調査

工事現場でも熱中症予防に取り組んでいます。

：環境省熱中症予防情報サイトを活用

http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/index.html

P7橋脚工事：
生コンクリートの温度が上昇し

ないよう、コンクリートミキサー

車のドラム部分を散水により冷

却する工夫を取り入れました。 裏面もご覧下さい。
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上部工工事（その１）

凡例
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切土

盛土

橋梁下部工

橋梁上部工

宮津市須津～与謝野町石田工区

上部工工事（その２）
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舞鶴・丹後 天橋立クルーズ

７月１６日（海の日）
舞鶴港からから天橋立まで 真夏の３時間の船旅。

新日本海フェリー「ハマナス」の上部甲板からの天橋立の景色は最高で

した。

第１４トンネル 掘削状況

トンネルを筒状にするためのインバート（底版鉄筋コンクリー

ト）を施工しました。

トンネル坑口部は地盤が予想以上に軟弱なことから、支保工脚部

の支持力を向上させるためレッグパイル工法（支保工の左右に鋼

管φ２５０ｍｍ長さ３．５ｍ各１本）を施工しました。

丹後縦貫林道奧寄線

最小土被り 約３ｍ
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第１４トンネル（仮称）

延長 １９６４ｍ 大宮森本IC（仮称）

Ａランプ橋
大宮森本ランプ道路

京丹後市大宮町
三重～森本工区

トンネル掘削土

利用地

工事用道路

道路築造工事
４

トンネル縦断面図

７月２４日現在

掘削延長 ２５ｍ

盛土工事は、ランプ橋の橋台の１／３程度の高さまで

進みました。

５

大宮森本ランプ築造工

５

安全に工事を進められるよう、工事安全連絡会による安全パト

ロールを実施し、安全確認又は是正指導を行いました。

『宮津与謝道路建設事業』全建賞受賞
（社）全日本建設技術協会から「我が国の建設技術の発展に寄与した」として

全建賞を受賞しました。

受賞理由

・本坑と避難坑を同時施工することにより工期短縮を図ったこと。

・約３０００人の工事見学者を受け入れ、地域の皆さんに情報発信したこと。


