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裏面もご覧下さい。

》《 ＨＰ道路公社サイト： http://www.kyo-doko.jp/
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山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮津自動車道）～野田川大宮道路～
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野田川橋梁（仮称）
与謝野１号橋（仮称） 第１４トンネル（仮称）

今年の冬は暖かく、桜の便りも例年より早く届きそうです

現在の施工状況
・野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚等の下部工と橋桁等の上部工工事を進めています。

（橋梁下部工その３）（P7.8） Ｐ８橋脚のコンクリート打設を行っています。

（橋梁下部工その４）（P9.P10） Ｐ９橋脚の鉄筋組立、Ｐ１０橋脚の仮設矢板を施工しています。

（橋梁下部工その５）（A2他） 木の伐採に着手しました。

（橋梁上部工その１）（A1～P6） 床版の鉄筋の組み立てが完了しました。

（橋梁上部工その２）（P6～A2） 工場での製作準備を行っています。

・第１４トンネル（仮称）工事 トンネルの掘削延長は、５０８メートルです。（３月２５日現在）

覆工コンクリート用スライドセントルを現地に搬入、組立、設置しました。

今後の工事予定
・大宮森本ランプ道路築造（その２）工事

凡例
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宮津市須津～与謝野町石田工区

Ａ１橋台からＰ６橋脚までの床版及び高欄

の鉄筋を設置しました。

床版の厚みは、２９ｃｍです。

今後コンクリートを打設します。

野田川橋梁 上部その１

橋脚のコンクリートを打設しています。

３月１８日には、フーチング（土台部分）のコ

ンクリート７２４ｍ３を打設しました。

ポンプ車２台を使用しても約１２時間かかり

ました。

野田川橋梁Ｐ８橋脚

１

掘削が完了し鉄筋の組み立てを開始しまし

た。

掘削深さは地表から約４ｍです。

今後、フーチング（土台部分）の鉄筋を組み

立てていきます。

野田川橋梁Ｐ９橋脚

３

Ｐ７ Ｐ８

Ａ１ Ｐ１
Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５ Ｐ６ Ｐ９

Ｐ１０

Ａ２
Ａ１ P１ P２ A２

上部工工事（その２）上部工工事（その１）

下部工（その５他）
下部工（その３） 下部工（その４）

工事に伴い振動・騒音等
ご近所の皆様には、ご迷
惑をおかけしますが、出
来るだけ低減に努めて参
ります。
安全を最優先に工事を進
めますので
ご理解、ご協力をお願い
します。

橋脚の掘削に先立ち仮設矢板を設置して

います。P９橋脚同様、KTR線路に近接し、
矢板を硬質地盤に設置するため、低振動

施工となるオーガー併用油圧圧入工法を

採用しました。

４

野田川橋梁Ｐ１０橋脚

２

裏面もご覧下さい。



第１４トンネル 掘削状況

大宮森本ランプ付近の切土施工がほぼ完了しました。

今年の冬は積雪が少なく、順調に施工することがで
きました。

引き続き、トンネル掘削土で盛土施工を行います。
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大宮森本ランプ道路

京丹後市大宮町
三重～森本工区

工事用道路

道路築造工事

トンネル縦断面図

トンネル切羽（きりは）が、予定どおり硬くなり、支保工パターンを

これまでのＤⅠからＣⅡに変更しました。これにより掘進速度が速く

なります。

＊ＤⅠ：インバートあり。掘削延長１．０ｍ、

上半先進ベンチカット工法（上下半交互並進）。

ＣⅡ：インバートなし。掘削延長１．２ｍ、

補助ベンチ付全断面掘削工法。

第１４トンネル（仮称）

トンネル覆工コンクリート用の型枠を現地に搬入し

ました。

スライドセントルと呼ぶ移動式鋼製型枠です。

工場で製作したものを一旦解体し、現地で再度組立

てました。

コンクリートの覆工工事は、４月中旬の開始予定で

す。

トンネル工事

トンネル断面
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京都縦貫自動車道
京都第二外環状道路が開通し
ます

日 時：平成２５年４月２１日（日）

１５時

開通区間：沓掛IC～大山崎IC・JCT

延 長：９．８ｋｍ

車 線 数：４車線

今回の開通により宮津天橋立IC～大山崎

IC・JCTの所要時間が約８５分となります。

（約２５分短縮）

丹波IC～大山崎IC・JCTの普通車料金は、

１３５０円です。(西日本高速道路株式会

社管理)

今回開通区間

京都縦貫自動車道

京都第二外環状道路

（沓掛IC～大山崎JCT）

道路公社では、昨年、地域住民の皆様方
の協力を得て、地域在来の樹種を育苗し、道
路に植樹する「ポット苗育成プロジェクト」を企
画し、道路に対する地域の愛着を醸成する共
に、環境に配慮した公共工事の理解促進を
図ることとしました。
この取組を丹後振興局の「イチオシ事業発
表会」発表したところ最優秀賞をいただきまし
た。
（ご協力頂いた地元協力団体等）
京丹後市大宮町三重区、森本区、大宮第二
小学校、第三小学校、工事業者等

京都縦貫自動車道

丹波綾部道路

山陰近畿自動車道

野田川大宮道路
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丹後縦貫林道奧寄線

「イチオシ事業発表会」で最優秀

トンネル断面
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掘削方向
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３月２５日現在 掘削延長 ５０８ｍ


