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裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。

》
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工工工工 事事事事 状状状状 況況況況

山陰近畿自動車道山陰近畿自動車道山陰近畿自動車道山陰近畿自動車道((((野田川大宮道路野田川大宮道路野田川大宮道路野田川大宮道路))))

（仮称）第１４トンネル工事を再開しました。（仮称）第１４トンネル工事を再開しました。（仮称）第１４トンネル工事を再開しました。（仮称）第１４トンネル工事を再開しました。

現在の施工状況

・（仮称）野田川橋梁 橋台・橋脚等の下部工と橋桁等の上部工工事を進めています。

下部（その３）工事（P7･P8橋脚）鶴美・新和・ツバサＪＶ：工事が完成しました。

下部（その４）工事（P9･P10橋脚）金下・田中・世紀ＪＶ：Ｐ９橋脚が完成しました。Ｐ１０橋脚の掘削が完了しました。

下部（その５）他工事（A2橋台他）河守・世紀ＪＶ：Ａ２橋台基礎工事（深礎杭）を進めています。

上部（その１）工事（A1～P6）宮地エンジニアリング(株)：桁架設工事は完成しました。

上部（その２）工事（P6～A2）川田・宮地ＪＶ：工場での製作準備を行っています。

・与謝天橋立ＩＣ消雪設備（その２）工事 森建設(株)：野田川の河川内工事は完成しました。しばらく休工します。

・（仮称）第１４トンネル工事 大林・公成・吉川ＪＶ：事故箇所の復旧工事を行っています。

トンネルの掘削延長は６０７メートル、二次覆工は６０メートルです。（６月２４日現在）

宮津市須津～与謝野町石田工区

５

野田川橋梁Ｐ１０橋脚

３

裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。裏面もご覧下さい。

野田川橋梁Ｐ８橋脚 野田川橋梁Ｐ９橋脚
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４

去る４月２３日、トンネル工事現場におきまして、掘削中に発生した崩落事故により、作業員の方１名の尊い去る４月２３日、トンネル工事現場におきまして、掘削中に発生した崩落事故により、作業員の方１名の尊い去る４月２３日、トンネル工事現場におきまして、掘削中に発生した崩落事故により、作業員の方１名の尊い去る４月２３日、トンネル工事現場におきまして、掘削中に発生した崩落事故により、作業員の方１名の尊い

命を失うこととなりました。命を失うこととなりました。命を失うこととなりました。命を失うこととなりました。

お亡くなりになられた方の「ご冥福」をお祈り申しあげますとともに、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかお亡くなりになられた方の「ご冥福」をお祈り申しあげますとともに、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかお亡くなりになられた方の「ご冥福」をお祈り申しあげますとともに、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかお亡くなりになられた方の「ご冥福」をお祈り申しあげますとともに、皆様には多大なご心配とご迷惑をおか

けし、大変申し訳ありませんでした。けし、大変申し訳ありませんでした。けし、大変申し訳ありませんでした。けし、大変申し訳ありませんでした。

今回の事故を受け、京都府及び京都府道路公社は、学識を含めた専門家からなる今回の事故を受け、京都府及び京都府道路公社は、学識を含めた専門家からなる今回の事故を受け、京都府及び京都府道路公社は、学識を含めた専門家からなる今回の事故を受け、京都府及び京都府道路公社は、学識を含めた専門家からなる『『『『工事安全対策検討会工事安全対策検討会工事安全対策検討会工事安全対策検討会』』』』を設を設を設を設

置し、崩落事故の事故原因の究明及び今後の対策について、専門的見地から検討を進め、６月７日にその結果を置し、崩落事故の事故原因の究明及び今後の対策について、専門的見地から検討を進め、６月７日にその結果を置し、崩落事故の事故原因の究明及び今後の対策について、専門的見地から検討を進め、６月７日にその結果を置し、崩落事故の事故原因の究明及び今後の対策について、専門的見地から検討を進め、６月７日にその結果を

公表しました。公表しました。公表しました。公表しました。

この検討会の結果を踏まえて、再発防止策を徹底し、６月１０日から工事を再開しました。この検討会の結果を踏まえて、再発防止策を徹底し、６月１０日から工事を再開しました。この検討会の結果を踏まえて、再発防止策を徹底し、６月１０日から工事を再開しました。この検討会の結果を踏まえて、再発防止策を徹底し、６月１０日から工事を再開しました。

今後は、安全対策に万全を期して、二度とこのような重大な事故が起きないよう、工事を進めて参ります。今後は、安全対策に万全を期して、二度とこのような重大な事故が起きないよう、工事を進めて参ります。今後は、安全対策に万全を期して、二度とこのような重大な事故が起きないよう、工事を進めて参ります。今後は、安全対策に万全を期して、二度とこのような重大な事故が起きないよう、工事を進めて参ります。

野田川橋梁 上部その１
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消雪設備
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野田川橋梁Ａ２橋台

６

深礎杭の施工状況です！深礎杭の施工状況です！深礎杭の施工状況です！深礎杭の施工状況です！

締切矢板の中です。締切矢板の中です。締切矢板の中です。締切矢板の中です。
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（仮称）第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）与謝野１号橋（仮称）与謝野１号橋（仮称）与謝野１号橋（仮称）与謝野１号橋

（仮称）野田川橋梁（仮称）野田川橋梁（仮称）野田川橋梁（仮称）野田川橋梁

野田川橋梁 Ａ１～Ｐ６

２

７
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７

野田川の中に集水埋渠野田川の中に集水埋渠野田川の中に集水埋渠野田川の中に集水埋渠

を設置しました！を設置しました！を設置しました！を設置しました！

６月１１日に各現場の６月１１日に各現場の６月１１日に各現場の６月１１日に各現場の

安全パトロールを実施しました安全パトロールを実施しました安全パトロールを実施しました安全パトロールを実施しました
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大宮森本ランプ道路大宮森本ランプ道路大宮森本ランプ道路大宮森本ランプ道路

京丹後市大宮町

三重～森本工区

工事用道路

道路築造工事

第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）第１４トンネル（仮称）

大宮森本IC（仮称）

Aランプ橋

１の谷１の谷１の谷１の谷

３の谷３の谷３の谷３の谷

２の谷２の谷２の谷２の谷

事故の概要事故の概要事故の概要事故の概要

トンネル坑口より約トンネル坑口より約トンネル坑口より約トンネル坑口より約610m610m610m610m地点において、地点において、地点において、地点において、

トンネル掘削面手前左肩部分が、全長約トンネル掘削面手前左肩部分が、全長約トンネル掘削面手前左肩部分が、全長約トンネル掘削面手前左肩部分が、全長約5m5m5m5m、、、、

奥行き最大約奥行き最大約奥行き最大約奥行き最大約4m4m4m4m、高さ約、高さ約、高さ約、高さ約5m5m5m5mに渡り崩落した。に渡り崩落した。に渡り崩落した。に渡り崩落した。

救護訓練の様子救護訓練の様子救護訓練の様子救護訓練の様子

臨時安全衛生大会臨時安全衛生大会臨時安全衛生大会臨時安全衛生大会

６月１０日には工事

再開に先立ち、臨時

安全衛生大会及び救

護訓練などを行いま

した。

第１４トンネル崩落事故に関する第１４トンネル崩落事故に関する第１４トンネル崩落事故に関する第１４トンネル崩落事故に関する

原因究明と再発防止策原因究明と再発防止策原因究明と再発防止策原因究明と再発防止策

鋼アーチ支保工

H-125

再発防止策の一例

（支保パターンの最適化）

舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の夜間通行止め夜間通行止め夜間通行止め夜間通行止めについてのお礼についてのお礼についてのお礼についてのお礼

NEXCO西日本関西支社及び京都府道路公社では､舞鶴若狭自動車道(福知山IC～小浜IC)、京都縦貫自動車道(京丹波わちIC～宮津天橋立IC)、宮津与謝道路(宮津天橋

立IC～与謝天橋立IC)において、平成25年6月3日から7日と6月10日から14日の8夜間にかけて、トンネル設備の点検･清掃、舗装補修工事、道路保全工事等を夜間通行止

めにより行いました。

通行止め期間中お客さまには御不便、御迷惑をおかけしましたが、工事への御理解・御協力に感謝します。

事故の原因事故の原因事故の原因事故の原因

「「「「崩落箇所において局所的な脆弱部がトンネ崩落箇所において局所的な脆弱部がトンネ崩落箇所において局所的な脆弱部がトンネ崩落箇所において局所的な脆弱部がトンネ

ル左側方に存在し、支保工耐力を上回る荷重ル左側方に存在し、支保工耐力を上回る荷重ル左側方に存在し、支保工耐力を上回る荷重ル左側方に存在し、支保工耐力を上回る荷重

が作用したのが主原因」が作用したのが主原因」が作用したのが主原因」が作用したのが主原因」

わかりやすく言うと「わかりやすく言うと「わかりやすく言うと「わかりやすく言うと「トンネル左側面の見トンネル左側面の見トンネル左側面の見トンネル左側面の見

えない箇所に部分的な弱い層があり、計画さえない箇所に部分的な弱い層があり、計画さえない箇所に部分的な弱い層があり、計画さえない箇所に部分的な弱い層があり、計画さ

れた支保工では支えきれなかったためれた支保工では支えきれなかったためれた支保工では支えきれなかったためれた支保工では支えきれなかったため」です。」です。」です。」です。

目的目的目的目的

今後の事故再発防止策と工事再開に向けた安今後の事故再発防止策と工事再開に向けた安今後の事故再発防止策と工事再開に向けた安今後の事故再発防止策と工事再開に向けた安

全対策の指針としてとりまとめられた。全対策の指針としてとりまとめられた。全対策の指針としてとりまとめられた。全対策の指針としてとりまとめられた。

再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策

・前方地質の調査・前方地質の調査・前方地質の調査・前方地質の調査

・側方地山情報の収集・側方地山情報の収集・側方地山情報の収集・側方地山情報の収集

・点検、観察の強化・点検、観察の強化・点検、観察の強化・点検、観察の強化

・情報化施工による最適な・情報化施工による最適な・情報化施工による最適な・情報化施工による最適な

支保パターンの選定支保パターンの選定支保パターンの選定支保パターンの選定

・湧水への対応・湧水への対応・湧水への対応・湧水への対応

トンネル工事

府道大宮岩滝線のすぐ横の掘削工事を進めています。府道大宮岩滝線のすぐ横の掘削工事を進めています。府道大宮岩滝線のすぐ横の掘削工事を進めています。府道大宮岩滝線のすぐ横の掘削工事を進めています。

降雨による土砂流出防止には十分注意しています。降雨による土砂流出防止には十分注意しています。降雨による土砂流出防止には十分注意しています。降雨による土砂流出防止には十分注意しています。

トンネルの奥に入れていた防音扉をトンネルの奥に入れていた防音扉をトンネルの奥に入れていた防音扉をトンネルの奥に入れていた防音扉を

再び入り口付近に移動しました。再び入り口付近に移動しました。再び入り口付近に移動しました。再び入り口付近に移動しました。

９

詳しくは京都府道路公社ＨＰにて掲詳しくは京都府道路公社ＨＰにて掲詳しくは京都府道路公社ＨＰにて掲詳しくは京都府道路公社ＨＰにて掲

載しています。載しています。載しています。載しています。

（（（（http://www.kyohttp://www.kyohttp://www.kyohttp://www.kyo----doko.jp/doko.jp/doko.jp/doko.jp/））））

８

明かり工事

８

スライドセントルでトンネル覆工スライドセントルでトンネル覆工スライドセントルでトンネル覆工スライドセントルでトンネル覆工

コンクリートを打設しています。コンクリートを打設しています。コンクリートを打設しています。コンクリートを打設しています。


