

みちづくりかわら版  
第87号

H24

地域の夢と希望のみちづくり

平成24年10月24日発行

11月 京都府道路公社建設事務所

秋真一盛り  
食欲の秋、読書の秋、体育の秋

工事状況  
鳥取豊岡宮津自動車道～野田川大宮道路～

現在の施工状況


- 野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚工事を進めています。  
（橋梁下部工その3） P7橋脚は、完成しました。P8橋脚は10月16日から河川内工事に再着手しました。  
（橋梁下部工その4） P9橋脚工事のための仮設進入路を整備しました。  
（橋梁上部工その1） 現地に桁を輸送し、架設を開始しました。
- 第14トンネル（仮称）工事 トンネルの掘削延長は、130メートルです。
- 埋蔵文化財調査 引き続き石田城跡の調査を行っています。
- 与謝天橋上IC消雪装置工事 散水管、送水管を設置中です。
- 野田川橋梁上部その2工事（P6～A2） 鋼断断面箱桁橋（契約手続き中）

今後の工事予定

- 野田川橋梁（仮称）の橋台（A2）他工事
- 大宮森本ランプ道路築造（その2）工事

舞鶴若狹自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の夜間通行止めのお知らせを次ページに掲載

宮津市須津～与謝野町石田工区



野田川橋梁 上部その1

10月16日から桁架設を開始しました。P6橋脚側からA1橋台側に向かって架設していきます。P6橋脚からP橋脚までの桁を架設しました。



桁をつなぎ合わせて（地組といいます。）から架設します。クレーンは300t吊りです。

野田川橋梁 P8橋脚

10月16日から非出水期の河川内工事に再開しました。今後杭を打設します。



野田川橋梁 P9橋脚

工事用進入路と作業ヤードの敷鉄板を設置。今後杭を打設します。



埋蔵文化財調査


山頂部付近に廊（進入対策用の掘割）を確認。石仏も出現。



裏面もご覧下さい。

# 京丹後市大宮町 三重～森本工区

森本工業団地




120m地点において、多少硬くなってきました。下半部においてダイナマイト使用を開始しました。大宮市民局の皆様の見学。




80m付近のインパートを施工しました。土砂掘削後鉄筋コンクリートを打設します。



三重地区の法面部において自然回復のためのドングリ植樹試験を行いました。  
10月29日(月)には、大宮第2、第3小学校の児童とドングリ採取を計画しています。



## 第14トンネル 掘削状況



インパート

### トンネル、橋梁工事等 見学会を開催

10月10日(水)	京丹後市大宮区長会	16名
10月16日(火)	京丹後市役所大宮市民局	19名
10月18日(木)	府市町技術職員研修	14名
10月19日(金)	舞鶴高専 3、4年生	81名



### 舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道・宮津与謝道路の夜間通行止めについて

NEXCO西日本関西支社及び京都府道路公社では、お客さまが高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、トンネル設備の点検・清掃・舗装補修工事、道路保全工事等を夜間通行止めにより実施いたします。

- 1 期間：平成24年11月5日(月曜)夜から11月9日(金曜)朝まで 4夜間  
平成24年11月12日(月曜)夜から11月16日(金曜)朝まで 4夜間  
毎夜20時から翌朝6時まで(10時間) (雨天決行)
- 2 規制区間：舞鶴若狭自動車道(福知山IC～小浜IC)、京都縦貫自動車道(京丹波わちIC～宮津天橋立IC)、宮津与謝道路(宮津天橋立IC～与謝天橋立IC)

お客様には、御不便をおかけしますが、工事への御理解・御協力をお願いします。