

みちづくりかわら版 第111号

山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路の工事進捗状況を中心にお知らせしています。

発行:京都府道路公社建設事務所
〒626-0003
宮津市宇漁師1775-26
Tel:0772-22-6580
Fax:0772-22-6646
HP道路公社サイト
<http://www.kyo-doko.jp/>

野田川橋梁で国道上の桁の架設作業が始まりました！


野田川橋梁の架設に伴う夜間作業については、以前から予告をさせていただいていたところですが、11月14日には予定通り第一回目の作業を行いました。国道176号横にクレーンを据え付けての架設だったため、比較的短時間で通行止めを解除することが出来ました。皆さまのご協力に感謝します。

引き続き12月5日～16日の平日夜間(作業予定は夜10時～翌朝6時です)にかけては、いよいよ国道176号の上に大型クレーンを据えての架設作業等を予定しております。周辺住民の皆さま、並びに夜間に現場付近を走行される皆さまには、何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

通行止箇所は、国道176号石田橋交差点～与謝天橋立IC間です。

宮津、岩滝、伊根方面から与謝天橋立IC利用の方は、府道宮津養父線を迂回利用してください。

架設作業着手前



架設作業完了後



今年も

ポット苗育成プロジェクト 第3弾を実施しました！

京都府道路公社では、野田川大宮道路における自然にやさしい道づくりの一環として、地域の皆さんと一緒にコナラの苗を育てています。10月28日には大宮南小学校4年生のみなさんと、コナラの植栽予定地での環境学習を行いました。

今年で3年目となるプロジェクトですが、子供たちともすっかり顔なじみになり、おじさんたちにとっても楽しい一日になりました。

みんなと一緒に植樹するのが楽しみナラ～♡



こならちゃん



模型を使っでのトンネル学習



植栽予定地の植物について勉強しました

野田川橋梁がつながります！

上の記事でもお伝えしていますが、12月5日～16日の工事をもって、野田川橋梁が全てつながります。

12月19日には、受注者である川田・宮地JV主催による閉合式が関係者出席のもと執り行われる予定です。P6～P7橋脚間の橋桁上において、最後のボルトを締め付けて完了です。

※閉合式とは？

両側から架設してきた桁を橋の中央でつなげる場合の式典をこのように呼びます。

ちなみに、片側から片側へ架設する場合は、「到達式」と呼びます。

たんばあやべの小部屋



瑞穂IC料金所アイランド・ブース工事の状況です。

※ここでは、丹波線部道路(丹波～京丹波わち)の工事状況をお知らせします。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)



工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。

大宮森本ICランプ築造(その2)工事 マルキ・山崎JV



ランプ道の形状が概ね出来上がりました。

管理用階段設置工事 真鍋組



法面を管理する階段を設置しています。

工事用道路撤去工事 水口組



借地(田)の復旧をしています。



第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV



トンネル貫通まであと78m
三重の明かり区間では、側道部の擁壁を施工しています。

第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV



石田側のトンネル坑口部でモルタル吹き付けを行いました。

与謝天橋立IC(その2)工事 森・辻JV



本線の下をくぐるランプ道ボックスカルバートが完成しました。

新規工事の紹介

- ・野田川橋梁条件護岸工事(丹後北都不動産)：野田川橋梁下の護岸工事を行います。(野田川右岸から工事を始めました)
- ・動物侵入防止対策(その1)工事(前田建設)：与謝天橋立IC内に動物が侵入しないよう柵を設置しています。